
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA BAUBAU 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU 
NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/7472/Kota/VII/2017 

TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN 

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU TAHUN 2018 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun  2017 
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu 
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum                        
Kota Baubau tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program 
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota Baubau Tahun 2018. 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5898); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 
 

5. Peraturan……
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5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 818). 

   
Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau 

Tanggal 24 Juni 2017 sebagaimana tertuang dalam Berita 
Acara Nomor …….. 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU 
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM                 
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA 
DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU TAHUN 2018. 

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 
Baubau Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan  di  Baubau 
pada tanggal  24  Juli  2017 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA BAUBAU, 
 

ttd 
 

DIAN ANGGRAINI 
 
Salinan Sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KPU KOTA BAUBAU 
Kepala Sub Bagian Hukum, 
 
 
 
Fatma 



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA BAUBAU 
NOMOR 3/HK.03.01-Kpt/7472/Kota/VII/2017 
TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM                   
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU 
TAHUN 2018. 

 
 

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU 

TAHUN 2018 
 

NO KEGIATAN 
JADWAL 

AWAL AKHIR 

PERSIAPAN   

1 PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN  27 September 2017 

2 PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH 
PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)  27 September 2017 

3 PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN 
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  27 September 2017 

4 a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT 14 Juni 2017 23 Juni 2018 

 b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, 
PPS DAN KPPS 14 Juni 2017 26 Juni 2018 

5 PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS   

 a. Pembentukan PPK dan PPS 12 Oktober 2017 11 November 2017 

 b. Pembentukan KPPS 3 April 2018 3 Juni 2018 

6 PEMANTAUAN PEMILIHAN   

 Pendaftaran Pemantau Pemilihan 12 Oktober 2017 11 Juni 2018 

7 PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL 
PEMILIH PEMILIHAN (DP4)   

 a. Penerimaan DP4 24 November 2017 27 November 2017 

 b. Analisis DP4 28 November 2017 4 Desember 2017 

 c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan 
Terakhir dengan DPTb dan DP4 5 Desember 2017 25 Desember 2017 

 d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil 
Sinkronisasi Kepada KPU Kota Baubau 26 Desember 2017 29 Desember 2017 

 e. Pengumuman Hasil Analisis DP4 30 Desember 2017 30 Desember 2017 

8 PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH   

 a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Baubau 
dan penyampaian kepada PPS 30 Desember 2017 19 Januari 2018 

 b. Pemutakhiran:   

  1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP 19 Desember 2017 17 Januari 2018 

  2) Pencocokan dan Penelitian 20 Januari 2018 18 Februari 2018 

  3) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil 
Pemutakhiran 19 Februari 2018 4 Maret 2018 

  4) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil 
Pemutakhiran tingkat Kelurahan dan 
penyampaiannya beserta Daftar Pemilih Hasil 
Pemutakhiran ke PPK 

5 Maret 2018 7 Maret 2018 

  5) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil 
Pemutakhiran tingkat Kecamatan dan 
penyampaiannya kepada KPU Kota Baubau 

8 Maret 2018 9 Maret 2018 
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NO KEGIATAN 
JADWAL 

AWAL AKHIR 

  6) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil 
Pemutakhiran tingkat Kota Baubau untuk 
ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara 
(DPS) 

10 Maret 2018 16 Maret 2018 

  7) Penyampaian DPS kepada PPS 17 Maret 2018 23 Maret 2018 

  8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat 
terhadap DPS 24 Maret 2018 2 April 2018 

  9) Perbaikan DPS 3 April 2018 7 April 2018 

  10) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat 
Kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS 
Hasil Perbaikan kepada PPK 

8 April 2018 10 April 2018 

  11) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat 
Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU 
Kota Baubau 

11 April 2018 12 April 2018 

  12) Penyampaian Rekapitulasi DPS Hasil 
Perbaikan tingkat Kelurahan dan DPS Hasil 
Perbaikan kepada KPU Kota Baubau 

11 April 2018 12 April 2018 

  13) Daftar Pemilih Tetap (DPT)   

  a) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat 
Kota Baubau untuk ditetapkan sebagai DPT 13 April 2018 19 April 2018 

  b) Penyampaian DPT kepada PPS 20 April 2018 29 April 2018 

  c) Pengumuman DPT oleh PPS 29 April 2018 27 Juni 2018 

PENYELENGGARAAN   

1. SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON 
PERSEORANGAN   

 a. Penerimaan DAK2 31 Juli 2017 31 Juli 2017 

 b. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan 
terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah 
minimal dukungan persyaratan bakal pasangan 
calon Perseorangan 

10 September 2017 10 September 2017 

 c. Pengumuman syarat minimal dukungan 9 November 2017 22 November 2017 

 d. Penyerahan syarat dukungan bakal pasangan 
calon Perseorangan kepada KPU Kota Baubau 25 November 2017 29 November 2017 

 e. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran 25 November 2017 1 Desember 2017 

 f. Penelitian administrasi dan analisis dukungan 
ganda  25 November 2017 8 Desember 2017 

 g. Penyampaian syarat dukungan bakal pasangan 
calon Perseorangan kepada PPS 9 Desember 2017 11 Desember 2017 

 h. Penelitian faktual di tingkat Kelurahan 12 Desember 2017 25 Desember 2017 

 i. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan 26 Desember 2017 28 Desember 2017 

 j. Rekapitulasi di tingkat Kota Baubau 29 Desember 2017 31 Desember 2017 

2. PENDAFTARAN PASANGAN CALON    

 a. Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon 1 Januari 2018 7 Januari 2018 

 b. Pendaftaran bakal pasangan calon 8 Januari 2018 10 Januari 2018 

 c. Pengumuman dokumen syarat bakal pasangan 
calon di laman KPU Kota Baubau untuk 
memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat 

10 Januari 2018 16 Januari 2018 

 d. Pemeriksaan kesehatan  8 Januari 2018 15 Januari 2018 

 e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan  15 Januari 2018 16 Januari 2018 
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NO KEGIATAN 
JADWAL 

AWAL AKHIR 

 f. Penelitian syarat pencalonan untuk bakal 
pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik 
dan gabungan Partai Politik 

8 Januari 2018 10 Januari 2018 

 g. 1) Penelitian syarat calon untuk bakal pasangan 
calon yang diajukan oleh Partai Politik dan 
gabungan Partai Politik dan bakal pasangan 
calon Perseorangan 

10 Januari 2018 16 Januari 2018 

  2) Penelitian syarat pencalonan untuk bakal 
pasangan calon Perseorangan 10 Januari 2018 16 Januari 2018 

 h. Pemberitahuan hasil penelitian   17 Januari 2018 18 Januari 2018 

 i. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat 
calon:   

  1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan bakal 
pasangan calon Perseorangan kepada KPU Kota 
Baubau 

18 Januari 2018 20 Januari 2018 

  2) Penyerahan perbaikan syarat bakal calon dari 
Partai Politik/gabungan Partai Politik dan 
Perseorangan 

18 Januari 2018 20 Januari 2018 

 j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat bakal 
pasangan calon di laman KPU Kota Baubau 20 Januari 2018 26 Januari 2018 

 k. Penelitian hasil perbaikan:   

  1) Penelitian perbaikan syarat dukungan bakal 
pasangan calon Perseorangan:   

  a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan 
sebaran 18 Januari 2018 23 Januari 2018 

  b) Penelitian administrasi dan analisis 
dukungan ganda 18 Januari 2018 26 Januari 2018 

  c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda 
dan syarat dukungan oleh KPU Kota Baubau 
kepada PPS melalui PPK 

27 Januari 2018 29 Januari 2018 

  d) Penelitian Faktual di tingkat Kelurahan 30 Januari 2018 5 Februari 2018 

  e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat 
Kecamatan 6 Februari 2018 7 Februari 2018 

  f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat 
Kota Baubau 8 Februari 2018 9 Februari 2018 

  2) Penelitian perbaikan syarat bakal calon 19 Januari 2018 27 Januari 2018 

 l. Penetapan Pasangan Calon 12 Februari 2018 12 Februari 2018 

 m. Pengundian dan pengumuman nomor urut 
Pasangan Calon 13 Februari 2018 13 Februari 2018 

3. SENGKETA TUN PEMILIHAN    

 a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwaslih 
Kota Baubau 

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 
keputusan KPU Kota Baubau ditetapkan 

 b. Perbaikan permohonan sengketa Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 
pemberitahuan kekuranglengkapan 
permohonan 

 c. Penyelesaian sengketa dan putusan Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak 
diterimanya permohonan 

 d. Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha 
Negara 

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan 
Panwaslih Kota Baubau 

 e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi 
gugatan 

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 
diterimanya gugatan oleh PT TUN 

 
 



  - 4 -  

NO KEGIATAN 
JADWAL 

AWAL AKHIR 

 f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) 
memeriksa dan memutus gugatan 

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak 
gugatan dinyatakan lengkap 

 g. KPU Kota Baubau wajib menindaklanjuti putusan 
PT TUN 

Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan 
PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga 
puluh) hari sebelum hari pemungutan suara 

 h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 
diterbitkannya putusan PT TUN 

 i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak 
permohonan kasasi diterima 

 j. KPU Kota Baubau wajib menindaklanjuti putusan 
MA 

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan 
MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) 
hari sebelum hari pemungutan suara 

4. KAMPANYE   

 a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan 
dialog, penyebaran bahan kampanye kepada 
umum, pemasangan alat peraga, dan/atau 
kegiatan lain 

15 Februari 2018  23 Juni 2018 

 b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon 15 Februari 2018  23 Juni 2018 

 c. Kampanye melalui media massa, cetak dan 
elektronik 10 Juni 2018  23 Juni 2018 

 d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga 24 Juni 2018 26 Juni 2018 

5. LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE   

 a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 14 Februari 2018  14 Februari 2018  

 b. Pengumuman penerimaan LADK 15 Februari 2018  15 Februari 2018  

 c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan 
Dana Kampanye (LPSDK) 20 April 2018  20 April 2018  

 d. Pengumuman penerimaan LPSDK 21 April 2018  21 April 2018  

 e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran 
Dana Kampanye (LPPDK) 24 Juni 2018 24 Juni 2018 

 f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik 
(KAP) 25 Juni 2018 25 Juni 2018 

 g. Audit LPPDK 25 Juni 2018 9 Juli 2018 

 h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota 
Baubau 10 Juli 2018 10 Juli 2018 

 i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon 11 Juli 2018 13 Juli 2018 

 j. Pengumuman hasil audit 11 Juli 2018 13 Juli 2018 

6. PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN 
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN 
PENGHITUNGAN SUARA 

  

 a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan 
penghitungan suara 17 Maret 2018 26 Mei 2018 

 b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan 
pemungutan dan penghitungan suara 11 April 2018 26 Juni 2018 

7. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA    

 a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih 
untuk memilih di TPS 12 Juni 2018 18 Juni 2018 

 b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 27 Juni 2018 27 Juni 2018 

 c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS 27 Juni 2018 3 Juli 2018 

 d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS 
kepada PPS 27 Juni 2018 29 Juni 2018 
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NO KEGIATAN 
JADWAL 

AWAL AKHIR 

 e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS 
oleh PPS di Kelurahan 27 Juni 2018 3 Juli 2018 

8. REKAPITUALSI HASIL PENGHITUNGAN SUARA    

 a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada 
PPK 27 Juni 2018 29 Juni 2018 

 b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat 
Kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke 
KPU Kota Baubau 

28 Juni 2018 4 Juli 2018 

 c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil 
penghitungan suara tingkat Kota Baubau 4 Juli 2018 6 Juli 2018 

9. PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN 
WAKIL WALIKOTA BAUBAU TERPILIH TANPA 
PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 
(PHP) 

Setelah Mahkamah Konstitusi 
mencantumkan permohonan Perselisihan 
Hasil Pemilihan dalam Buku Registrasi 
Perkara 

10. SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) 
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU 

Mengikuti jadwal dalam Peraturan 
Mahkamah Konstitusi 

11. PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN 
WAKIL WALIKOTA BAUBAU TERPILIH PASCA 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, 
putusan dismisal atau putusan Mahkamah 
Konstitusi dibacakan 

12. PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN 
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 
BAUBAU TERPILIH 

  

 a. Tidak ada permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan 
pasangan calon terpilih sebagaimana 
dimaksud dalam angka 9 

 b. Terdapat permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan 
pasangan calon terpilih pasca putusan 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud 
dalam angka 11 

13. EVALUASI DAN PELAPORAN   

 a. Tidak ada permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan 
pengesahan pengangkatan pasangan calon 
terpilih sebagaimana dalam angka 12 huruf a 

 b. Terdapat permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan 
pengesahan pengangkatan pasangan calon 
terpilih sebagaimana dalam angka 12 huruf b 

 
 

Ditetapkan  di  Baubau 
pada tanggal  24  Juli  2017 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA BAUBAU, 
 

ttd 
 

DIAN ANGGRAINI 
 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KPU KOTA BAUBAU 
Kepala Sub Bagian Hukum, 
 
 
 
Fatma 
 
 




